


# 5 PROBLEMFELDER IM PROJEKTCONTROLLING

die sich mit eGECKO lösen lassen



## PROJEKTE WERDEN IMMER KOMPLEXER.

Es fällt zunehmend schwer, in wesentlichen Bereichen den Überblick zu behalten. Das gefährdet das Projekt – im schlimmsten Fall das gesamte Unternehmen.



Ursache sind fehlerhafte, unvollständige, veraltete oder schlicht nicht brauchbare Daten. Sie entstehen, wenn Projektmitarbeiter zur Datenerfassung und -verarbeitung auf dezentrale, hinsichtlich des Funktionsumfangs eingeschränkte Software zurückgreifen.

Software, die sämtliche Phasen eines Projekts abdeckt, alle nötigen Funktionen integriert und auf die alle Beteiligten zentral zugreifen können, verhindert dieses Chaos. Sie schont Ressourcen und führt zu schnelleren und besseren Ergebnissen.

## SÄMTLICHE DATEN STEHEN IN ECHTZEIT ZUR VERFÜGUNG

Anhand von 5 Problemfeldern zeigen wir, wie die vollintegrierte Business-Lösung eGECKO das Projektcontrolling erleichtert.

1. RESSOURCENPLANUNG
2. PROJEKTZEITERFASSUNG
3. FREMDLEISTUNGEN
4. PROJEKTFORTSCHRITT
5. BUDGETÜBERWACHUNG





# RESSOURCENPLANUNG

## Die Herausforderung


Mitarbeiter auf Projekte zu verteilen, gleicht einem kniffligen Puzzle. Manche sind bereits ausgelastet, befinden sich in Urlaub oder Elterzeit bzw. sind krank. Sich einen Überblick zu verschaffen, kostet das Projektmanagement Zeit. Planungsfehler sind nicht ausgeschlossen.

## Das leistet eGECKO

- ✓ datumsgenaue Übersicht über Auslastung der Ressourcen auf Abteilungs- und Mitarbeitererebene
- ✓ Überblick über Urlaube, Elternzeit, (langfristige) Krankmeldungen
- ✓ Planung von einem oder mehreren Mitarbeiter/n auf ein oder mehrere Projekt/e per Drag-and-Drop

## Fazit

Sie wissen jederzeit genau, welcher Kollege wie umfangreich in welche Projekte eingebunden ist und wer Kapazitäten frei hat. Sie verplanen keine Ressourcen, die Ihnen nicht zur Verfügung stehen, übersehen auf der anderen Seite auch keine freien Kapazitäten.



# 2.


## PROJEKTZEITERFASSUNG

### Die Herausforderung

Dezentral gepflegte Arbeitszeittabellen zu konsolidieren, ist extrem aufwendig und unübersichtlich. Vor allem wenn Mitarbeiter an mehreren Projekten gleichzeitig beteiligt sind. Zeitverzug und Übertragungsfehler drohen.

### Das leistet eGECKO

- ✓ Zeiterfassung der Finanzbuchhaltung direkt mit Projektmanagement verknüpft Projektbeteiligte erfassen Zeiten zentral und sofort
- ✓ Zeiten werden direkt auf (Teil-)Projekte verteilt
- ✓ Arbeitszeiten und Verteilung jederzeit überprüfbar
- ✓ Ausfälle (Krankheit, Urlaub, Feiertage, Elternzeit) automatisch berücksichtigt



### Fazit

Wer hat wie viel seiner Zeit für welchem Projekt eingesetzt? Diese Frage können Sie immer unkompliziert beantworten. Und mit diesen Infos gegenüber ihren Auftraggebern argumentieren.

# 3.

## FREMDLEISTUNGEN

### Die Herausforderung

Viele Projektdienstleister sind auf Fremdleistungen angewiesen. Material und andere Dienstleistungen zum Beispiel. Die Erfassung, Bearbeitung und Zuordnung von Rechnungen zu (Teil-)Projekten kann einen ordentlichen Teil der Ressourcen verschlingen. Auch geht im Wust der Belege schnell die Übersicht verloren.

### Das leistet eGECKO

- ✓ Erwartungsbuchungen anhand von Bestellungen
- ✓ Rechnungen landen direkt im Rechnungseingangsbuch
- ✓ Projektleiter erhält Zugriff auf alle Dokumente und prüft die Belege
- ✓ Kosten werden bei Kontierung direkt auf Fachbereiche bzw. Projektteile verteilt
- ✓ Transparenz durch Dokumentation dieser Prozesse

### Fazit

Durch den Workflow werden immer die korrekten (Teil-)Projekte belastet. Rechnungen gehen nicht unter, es gibt bei deren Bearbeitung und Bezahlung keine Verzögerung.



# 4.


## PROJEKTFORTSCHRITT

### Die Herausforderung

Je komplexer ein Projekt, desto herausfordernder ist es, an alle für die Abbildung des Projektfortschritts nötigen Daten zu gelangen. Meetings können Abhilfe schaffen. Sie sind aber echte Zeitfresser und die Qualität des Informationsflusses steht und fällt mit dem Engagement der Teilnehmer.

### Das leistet eGECKO

- ✓ Projektleiter-Dashboard mit allen Werten und Kennzahlen aus dem Projekt
- ✓ Planung von Teilprojekten und Arbeitspaketen
- ✓ Zugang zu Daten der Arbeitszeiterfassung
- ✓ Ermittlung von Projektkennzahlen auf Basis von Plänen, Arbeitszeiten, Erträgen und Kosten
- ✓ Abbildung des Projektstands mit Hilfe der Kennzahlen



### Fazit

Projektleiter können immer den aktuellen Stand des Projektes ermitteln. Kollegen pflegen ihre relevanten Daten selbst in das System ein. Dieser permanente Datenfluss erleichtert die Auswertung.



## BUDGETÜBERWACHUNG

### Die Herausforderung

Das anfangs festgezurte Budget ist in der Regel lediglich eine Annäherung an die späteren tatsächlichen Projektkosten. Verzögerungen, Engpässe, neue Anforderungen können den Plan durcheinanderwirbeln. Umso wichtiger ist es, das Budget fortlaufend zu überwachen. Dafür muss eine Vielzahl verschiedener Daten ausgewertet werden.

### Das leistet eGECKO


- ✓ übersichtliche Darstellung von Unterschieden zwischen Budget-, Plan- und Ist-Wert
- ✓ direkter Zugriff auf Daten aus der Finanzbuchhaltung
- ✓ Übersicht darüber, welche Leistungen in Rechnung gestellt und welche bezahlt wurden
- ✓ Einrichtung eines Deckels (optional)

### Fazit

Sie haben immer die nötigen Daten zur Hand, um zu analysieren, ob Ihr Plan aufgeht oder das Projekt aus dem Ruder läuft. Das Anzapfen verschiedener Datenquellen und das anschließende Zusammenführen von Informationen sind nicht nötig.



# INTERESSE AN WEITEREN EINBLICKEN?



## Webdemo eGECKO Projektcontrolling

Einen tiefergehenden Einblick in die Funktionen und die Benutzeroberfläche des Projektcontrollings erhalten Sie in unserem Demovideo.

Zugang erhalten Sie mit einem Klick hier:

[Video ansehen](#)



## Ihr direkter Kontakt

CSS AG

 +49 661 3932-0

Friedrich-Dietz-Str. 1

 +49 661 9392-325

36093 Künzell

 [info@css.de](mailto:info@css.de)